

Протокол № 1

Штаба рабочей группы контроля
от 17.02.2023 г.

присутствовало: 5 человек

Повестка дня:

1. Выбор секретаря
2. разработка мероприятий по контролю и качеству работ по модернизации здания школы и школьного двора.


Докладчик: В.В. Исаков

Напомнил о программе капитального ремонта школы в результате выполнения которого образовательная среда будет приближена к современным стандартам и 1-го сентября учащиеся школы смогут войти в обновленные кабинеты. В рамках программы будет: проведение капитального ремонта кровли, приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря, обновление библиотечного фонда. Так же разработать организационные мероприятия по привлечению общественности и сельской Администрации в оказании посильной помощи по программе модернизации в ремонте классных комнат (это - затирка швов и трещин, побелка стен и потолков) и обустройстве школьного двора.

Решение:

1. Секретарем назначить Исакова В. В.
2. На основе разработанного плана по обустройству школьной территории назначить ответственных за расчет, подборку и доставку материалов и согласовать сроки по реализации назначенных мероприятий
3. Еженедельно выходить на объекты капремонта школы, с целью обследования и контроля за проведением капитального ремонта школы. (выбрать единый для всех, удобный день)
4. Выводы и замечания по капитальному ремонту оформлять в виде протоколов или актов с приложением фотографий.


Секретарь:

 Исаков В.В.

Рабочая группа:

 Раджабов А.М.

 Ермолицкая Я.Ю.

 Кебирова Л.М.

 Лахтин Н. А.

 Крупенин Р.И.